Kampen
dd. 6 februari 2015
vastgesteld in de AK's, 19 02 2015

Wie?	Stap		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
																													RECES?																						
wijkcommissie /	1A	ontwikkelen visie gemeentezijn								2	2																																								
gemeente	1B	programma van eisen																																																	
	1C	keuze																																																	
		terugkoppeling vanuit AK of stuurgr																3															4					5												
stuurgroep	0	opstellen plan van aanpak																																																	
	0	samenstellen werkgroepen																																																	
	0	kick-off werkgroepen						1																																											
		terugkoppeling																																																	
	2A	analyse gebouwen																																																	
	2B	mogelijkheden bij vervreemding																																																	
	5A	confrontatie 1																																																	
	5B	confrontatie 2																																																	
	6	conclusies en advies																																																	
AK's	0	vaststellen plan van aanpak																																																	
		terugkoppeling stuurgroep																																																	
	3A	ontwikkelen visie gemeentezijn																																																	
	3B	rol gebouwen vaststellen																																																	
		terugkoppeling CvK´s																																																	
		besluitvorming AK´s																																		A							B								
CvK's	4A	financieel beleid																																																	
	4B	gebouwen																																																	
Bijeenkomsten																																																			
	1	kickoff werkgroepen + stuurgroep																																																	
	2	wijkgemeenteavond																																																	
	3	informatieavond hele gemeente (analyse stuurgroep en wijkgemeente)																																																	
	4	informatieavond hele gemeente (advies stuurgroep)																																																	
	5	hooravond																																																	
Besluitvorming																																																			
	A	voorgenomen' besluit AK																																																	
	B	definitief besluit AK																																																	